


УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
главы города Нижневартовска
 И.Н. Мурашко
"29" марта 2024 года

**Дорожная карта (план мероприятий) развития направления социальной сферы города Нижневартовска
в части реализации проектов туризма и рекреации в районе озера Комсомольское (далее - проекты)**

№ п/п	Мероприятие (действия)	Срок реализации	Структурное подразделение администрации города, ответственное за реализацию
1.	Организационные мероприятия		
1.1.	Формирование команды, занимающейся направлением	Исполнено	Департамент строительства (управление инвестиций)
1.2.	Определение ключевых инвестиционных проектов для проработки	Исполнено	Департамент строительства (управление инвестиций)
1.3.	Согласование плана действий и распределение ответственных	1 квартал 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
1.4.	Взаимодействие с куратором от Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ, Югра)	В течение 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
2.	Компетенции		
2.1.	Проведение консультаций по вопросам реализации проектов с Департаментом промышленности Югры при участии Фонда развития Югры	В течение 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
3.	Земля/имущество		
3.1.	Проработка вопроса предоставления земельного участка для предоставления инвестору в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта	2 квартал 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
3.2.	Изменение вида разрешенного использования земельных участков (при условии согласования использования такого участка для реализации проекта и готовности инвестора) с учетом нормативных ограничений	2 квартал 2025 года	Департамент строительства (управление архитектуры и градостроительства)
4.	Инфраструктура		
4.1.	Определение совместно с ресурсоснабжающими организациями имеющихся мощностей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения,	2 квартал 2025 года	Департамент жилищно-коммунального хозяйства

№ п/п	Мероприятие (действия)	Срок реализации	Структурное подразделение администрации города, ответственное за реализацию
	газоснабжения, теплоснабжения в привязке к объектам и (или) земельным участкам, предлагаемым для реализации проектов		
4.2.	Проработка регламента содействия в работе инвестора с ресурсоснабжающими организациями (предельные объемы подключения, решение вопросов расширения) (при необходимости)	В течение 2025 года	Департамент жилищно-коммунального хозяйства
4.3.	Включение в муниципальную программу мероприятий по благоустройству прилегающих общественных территорий	Исполнено	Департамент строительства (управление архитектуры и градостроительства)
5.	Трудовые ресурсы		
5.1.	Определение текущего потенциала кадровых ресурсов МО в сфере реализации проектов	В течение 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
6.	Преференции		
6.1.	Определение действующих муниципальных, региональных, федеральных мер поддержки, применимых в рамках реализации проектов	В течение 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
6.2.	Выявление запроса инвесторов на конкретные меры поддержки бизнеса	2 квартал 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
6.3.	Проработка варианта реализации проектов в форматах МЧП / концессии	4 квартал 2024 года - 1 квартал 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
6.4.	Проведение переговоров с Правительством автономного округа о включении мероприятий по реализации проектов в государственную программу с учетом привлечения в том числе федеральных и региональных источников финансирования	1 квартал 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
6.5.	Проработка вопросов предоставления дополнительных мер поддержки на местном уровне, подготовка предложений на региональный уровень о разработке мер господдержки сферы туризма в муниципальном образовании	В течение 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
7.	Кооперационные связи, рынок сбыта		
7.1.	Определение потенциального числа посещений рекреационных объектов	1 квартал 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
8.	Поиск инвесторов		

№ п/п	Мероприятие (действия)	Срок реализации	Структурное подразделение администрации города, ответственное за реализацию
8.1.	Определение инвесторов (внутренних, внешних), потенциально заинтересованных в реализации проектов	Исполнено	Департамент строительства (управление инвестиций)
8.2.	Рассмотрение инвестиционного проекта на заседании Совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске	В течение 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
8.3.	Взаимодействие с агентами бизнеса (банки, консультанты, эксперты) в целях сотрудничества по реализации проектов	В течение 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
8.4.	Обеспечение индивидуального сопровождения инвесторов в системе "одного окна"	В течение 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
9.	Коммуникации, продвижение проекта		
9.1.	Встраивание направления в коммуникативную политику муниципального образования	В течение 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)
9.2.	Формирование перечня возможных каналов для PR	В течение 2025 года	Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики
9.3.	Определение целевой аудитории и инфоповодов на разных уровнях	В течение 2025 года	Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики
10.	Нормативное регулирование		
10.1.	Принятие муниципальных правовых актов по вопросам, связанным с реализацией проектов, заключение концессионного соглашения	В течение 2025 года	Департамент строительства (управление инвестиций)